



PV de la séance du 31 octobre 2007

Participants

Responsable(s)	Pierre Crevoisier Gregory Favre
Etudiant	Sylvain Egger

Résumé de la séance

Point sur les semaines 6 et 7

- Les deux premières semaines d'implémentation se sont bien déroulées. La partie « logger », « import » et « export » sont terminées, si ce n'est qu'il manque quelques spécificités à Invenio qui seront résolus une fois l'authentification implémenté, ce qui est la prochaine étape.

Objectif pour la semaine 8

- L'authentification va être implémentée avec Gregory, elle se fera sous forme d'un service web. Les détails de l'authentification se trouvent dans la documentation.
- Il faudra terminer les autres classes par rapport à l'authentification
- Il reste deux semaines et quelques jours pour ce projet, je vais me rendre vendredi à Fribourg pour voir mes responsables et réglé encore quelques documents administratifs pour les journées portes ouvertes.