



PV de la séance du 24 septembre 2007

### **Participants**

**Responsable(s)** Pierre Crevoisier  
Gregory Favre

**Etudiant** Sylvain Egger

### **Résumé de la séance**

#### **Point sur la semaine 2**

- L'installation de l'environnement de développement est terminée. Suite à de nombreux problèmes dûs principalement aux versions des applications et aux permissions sur Ubuntu, l'installation a pris plus de temps que prévu mais ce contre-temps n'est pas grave étant donné que durant l'installation j'ai pu bien prendre en main Linux et Infoscience.

#### **Objectif pour la semaine 3**

- Vendredi je suis allé à Fribourg pour voir mes responsables. Nous avons discuté de quelques points comme :
  - Le cahier des charges
  - Le planning
  - La synthèse sur la communication entre Invenio et Curator

Ces différents documents doivent être faits assez rapidement. De plus, une réunion à Fribourg est prévue pour le mercredi suivant où il serait bien de présenter ces documents, au moins dans une première version.

- Maintenant que l'environnement de développement est opérationnel, il est temps d'analyser le Curator Beta et surtout d'analyser les possibilités pour l'architecture future du Curator.