



PV de la séance du 02 octobre 2007

Participants

Responsable(s)	Pierre Crevoisier Gregory Favre
Etudiant	Sylvain Egger

Résumé de la séance

Point sur la semaine 3

- La spécification, qui contient également le planning, est dans une phase terminal. Pierre, Gregory et moi-même sommes au point avec celle-ci, il ne manque plus que la validation des responsables à Fribourg.
- La synthèse sur le flux de communication entre Invenio et Curator est faite mais sujet à modification.
- Durant la semaine, j'ai pris le temps d'analyser le code et la structure du Curator Beta. Cette structure est un prototype. Pour la nouvelle architecture, nous pourrions reprendre des fonctions existantes mais la structure est à refaire.

Objectif pour la semaine 4

- Une question qui se pose dans la future architecture est la manière de s'authentifier sur Invenio depuis Curator. Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Je vais envoyer un email à Tibor Simko, architecte d'Invenio, afin de lui demander de l'aide à ce sujet.
Nous allons également essayer de le rencontrer en début de semaine prochaine pour discuter du Curator en général.
- Gregory devra ajouter des fonctionnalités à Invenio afin de fournir les données nécessaires au Curator pour qu'il puisse effectuer les traitements.
- Pour lundi prochain, il faut que je puisse présenter une ou plusieurs idées de l'architecture. Egalement dans le but de présenter ceci à mes responsables à Fribourg le mercredi.