



PV de la séance du 08 octobre 2007

Participants

Responsable(s)	Pierre Crevoisier Gregory Favre
Etudiant	Sylvain Egger

Résumé de la séance

Point sur la semaine 4

- Une bonne partie de l'analyse concernant la nouvelle architecture est terminée. Il reste quelques points à mettre au clair tel que l'authentification du Curator sur Invenio mais ceci n'est pas prioritaire.

Objectif pour la semaine 5

- Cette semaine sera consacré à terminer l'analyse et à définir à diagramme de classe de façon à pouvoir commencer l'implémentation la semaine prochaine, comme le suggère le planning.
Pour ceci, il reste également quelques tâches à effectuer dans la partie « Conception ».
- Nous allons également regarder pour régler le problème de l'authentification. Pour ceci, nous attendons une réponse de Tibor à un mail envoyé la semaine dernière et nous prendrons rendez-vous avec lui dès que possible pour discuter du Curator dans l'ensemble.
- Comme prévu, je me rendrai mercredi à Fribourg pour une réunion avec M. Omar Abou Khaled et Mme. Houda Chabbi Drissi.
- A noter que Greogory est de retour de son cours de répétition et sera présent à 100% à partir de ce lundi.