



PV de la séance du 19 septembre 2007

Participants

Responsable(s)	Pierre Crevoisier
Etudiant	Sylvain Egger

Résumé de la séance

Point sur la semaine 1

- Un des problèmes du début du projet est le fait que Gregory effectue un cours de répétition à l'armée durant les trois premières semaines du projet. Cependant il sera présent quelques jours durant chaque semaine.
- Gregory et moi avons installé Infoscience sur mon pc portable. L'OS qui accueille Infoscience doit être basé sur Unix, j'ai donc installé Linux Kubuntu pour accueillir Invenio.
L'installation a posé quelques problèmes, certains doivent encore être résolus.
- La prise en main de l'environnement de travail (Linux, Open office, ...) s'est bien déroulé.
- Un élément important du projet est la compréhension de Pybliographer qui est une bibliothèque permettant par exemple de traiter des notices au format MARC XML. Cette bibliothèque sera utilisée dans la suite du projet, c'est pourquoi durant l'absence de Gregory, je l'ai installé et commencé à l'analyser.

Point sur la semaine 2

- Suite à un problème avec Linux, j'ai malheureusement dû réinstaller la machine et donc Infoscience durant le week-end. Le problème est que Gregory est absent jusqu'au vendredi et par conséquent ne peut pas répondre à certaines de mes questions pour la finalisation de l'installation d'Infoscience.
- J'ai créé un wiki sur lequel on retrouvera toutes les informations concernant le projet, mise à jour régulièrement.
wiki.epfl.ch/eggars
- J'ai également créé la structure des fichiers de documentation. Ceux-ci seront disponibles sur le wiki dès que possible.
- Gregory est présent vendredi. Jusque là il faut que j'analyse le Curator Beta afin de comprendre comment Infoscience et le Curator sont liés.
- Vendredi il faudra terminer complètement l'installation d'Infoscience afin de pouvoir avancer dans le projet!